

nr	afspraak	voor	organisatie	wie	week die start met												status	opmerkingen
					14-mrt	21-mrt	28-mrt	4-apr	11-apr	18-apr	25-apr	2-mei	9-mei	16-mei	23-mei	30-mei		
ALGEMEEN																		
1	Opzetten/beschikbaar maken digitale omgeving tbv bij wisentproject betrokkenen voor intern gebruik	PT	ARK	marjolein	A												met inlogcodes	
2	Bespreking monitoringopzet	PT	ARK/SBB	yvonne/perry/jaap		V				U								
3	calamiteitenplan versie 1.0 afronden	PT	Ark/SBB/SWV	Eric, YK, MR	U		A											
4	Evaluatieplan uitwerken: Welke onderwerpen, criteria, frequentie	PT	Ark/SBB/SWV	YK Eric MR														
VERKEER																		
5	Telslangen op 3 locaties te plaatsen door gemeente, 3x in 2016.	Gem Apd		Steven	A												operationeel tellingen tot begin apr	
6	Instellen parkeerverbod en parkeervergunningenzone in dorp (bijl B 3.a)	Gem Apd		Steven					A									
7	Ontwikkeling en implementatie vergunningenstelsel voor parkeerzone (bijl B 3.b)	Gem Apd		Steven					A									
8	Invoeren betaald parkeren (in eerste aanleg via parkeerwacht) in weekend en schoolvakanties (bijl B	SBB-RKW		Jos														
9	Betaald parkeren op P-plaats achter H realiseren (bijl B 4.c)	SBB-RKW		Jos														
10	Handhaving SBB en gemeente mbt parkeerverbod (bijl B 3.c) en afstemmen inzet en optreden	SBB/gem A		Jos					A									
11	Tekstkarren begin HB weg en Hoog Buurlo; betaald parkeren € 15,- of Gesloten (bijl B 2.a)	SBB		Jos														
12	Uitingen op internet dat parkeren in RKW beperkt en duur is (bijl B 1.a)	SBB-RKW		Jos/Iris											A			
13	Nachtafsluiting houten slagboom P achter H tot aan moment plaatsen automatische slagboom (bijl B 4.b)	SBB-RKW		Jos	A													
14	Nachtafsluiting dmv slagboom wegje naar CDE aan Burelhul en droomfabriek inlichten	SBB-RKW		Jos/droomfabriek					A								geplaatst	
HANDHAVING																		
15	Surveillance; beginperiode prioriteit voor wisentgebied; opnemen in planning	SBB		Andries					V	U								
BEZOEKERS																		
16	Startpunt excursies is Kootwijk; route Radiolijntje, parkeren treintje achter gebouw H, deelnemers stappen hier uit of evt eerder als dieren daar makkelijker te bereiken zijn; instrueren gidsen	SWV		Marinus														
17	Te voet naar wisentgebied, 2 ingangen 8 en 9 bij Gerritsfles niet gebruiken	SWV		Marinus														
18	Besluit nemen over startdatum excursies	SBB/SWV								A								
19	Treintje inzetten voor vervoer bezoekers aan Radio Kootwijk	SWV/SBB		Marinus/Bertil														
20	trace excursies in terrein verkennen	SWV/SBB		Marinus/Laurens														
TERREIN																		
21	Afronding aanleg vennen	SBB		Roy	U	U	A										grote ven wordt gevuld	
22	Stroom op raster na afronding rasterverplaatsing	SBB		Roy							U							
23	Verplaatsen raster; langs Burelhul en laatste woningen Gerritsfles	SBB		Roy		V/O			G	U	A						traces uitgezet	
24	Schaven Radiolijntje	SBB		Dirk								U	A					
25	Plaatsen informatiepaneel langs Burelhul(einde fietspad)	SBB		Laurens					U								concept af	
26	Openingen raster ISK, aanbrengen kleine bordjes afstemmen met ISK	PT	ISK/SBB	Eric	V								U					
DORP																		
27	Preview excursie voor bewoners; zowel bij aanwezigheid in wengebied als ook als dieren in groter	SWV		Marinus									U					
28	Brief bewoners gerritsfles mbt vluchtroute en code sleutelkastje	SBB		Roy/Laurens			V	U										
29	Bericht moment stroom op raster via nieuwsbrief	SBB		Roy/Laurens						V	U							
30	Verslaglegging van overleggen afspreken en beschikbaar stellen voor bewoners	allen																
31	Delen documenten bv Vragen en Antwoorden, verslagen, calamiteitenplan voorlopig via mail	SBB		Laurens														
DIEREN																		
32	Hooi; waarvandaan, opslag, vervoer	ARK								A								
33	Transpost, aankomst en loslaten dieren	ARK								A								
COMMUNICATIE																		
34	Maandelijks nieuwsbrief naar dorp: info aanleveren en verzending	ARK/SWV/SBB							A				A				A	

TOELICHTING

VOOR ; PT = Projectteam wisent

V/O = voorbereiding/offerteuitvraag

G = gunning

U = uitvoering

A = Af, gereed, beschikbaar